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兰州至海口高速公路广西钦州至北海段
改扩建工程财务收支及项目执行情况

审计结果
（2022 年 4 月 14 日）

根据《中华人民共和国审计法》（2006年修订）第二十二条

的规定，自治区审计厅派出审计组，自2021年9月23日至2021年

11月30日，对广西北部湾投资集团有限公司（以下简称“北投集

团”）负责建设的兰州至海口高速公路广西钦州至北海段改扩建

工程（以下简称“钦北改扩建工程”）财务收支与项目执行情况

进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

钦北改扩建工程全线总里程 139.45 公里，由主线钦州至山

口段及北海支线组成，改扩建后设计时速 120km/h，路基宽度主

线 42m、支线 33.5m。钦北改扩建工程总概算投资约 140.37 亿元，

建设工期 4 年，项目建设单位为北投集团，采用设计施工总承包

模式，于 2019 年 12 月 26 日正式开工建设。据财务报告反映，

截至 2021 年 8 月 31 日，项目累计完成财务投资 728,081.17 万

元，占概算总投资 51.87%。

二、审计评价

审计结果表明，项目建立各项规章制度 93 项，内部控制制

度较为健全；项目的基建审批手续基本完备，工程进度款支付、
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计量资料基本完整、齐全，符合合同及有关规范要求，制度执行

基本到位，项目建设管理总体良好；财务收支基本按照相关制度

进行处理，财务风险控制基本有效。

三、审计发现的主要问题

未健全项目总承包管理办法及内控制度；招标文件编制不规

范，未引用最新颁布技术文件；总承包№1 标施工现场安全措施

不到位，总承包单位№1 标、№2 标临时用电不规范等；监理№

JL1 标、监理№JL2 标未开展环境监理工作，监理资料手续不完

善等；工程设计变更手续不全；钦北改扩建工程建设资金管理办

法和工程资金监管协议未按照北投集团资金集中管理办法更新

和完善，对总承包单位使用建设资金未监督到位等；征地拆迁机

构未按征拆协议书履行职责，征地拆迁及安置补偿资料手续不全

等。

四、审计处理情况及建议

自治区审计厅已依法出具审计报告，并提出进一步完善企业

内部管控体制机制，完善内控体系；加强施工现场管理并规范设

计变更管理；加强对参建单位履约行为的监督管理；规范建设资

金财务管理，严控各项开支，节约资金等审计建议。

五、被审计单位整改情况

对审计发现的问题，北投集团高度重视，及时组织项目各参

建单位认真研究整改措施，狠抓整改落实。截至 2022 年 3 月底，

审计发现问题已全部完成整改，审计意见均已采纳。具体整改结
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果由北投集团向社会公告。

（公开方式：主动公开）
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